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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA DEN HAAG 

 

 

 
 

 
 

 

 
Datum         27 maart 2024  

Onderwerp  25e Voortgangsrapportage Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

 

 
 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u de 25e Voortgangsrapportage (VGR25) van het Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan. De rapportage bestrijkt de 

periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. 

 

In het HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de 

waterveiligheid rekening houdend met de inpassing van de primaire dijk, duinen- 

en kustverbeteringen in de omgeving. 

 

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken en duinen ingezet om Nederland droog te 

houden. Dijken en duinen zijn dragers van ons landschap. Bodemdaling en 

klimaatverandering hebben grote invloed op de Nederlandse Delta en het 

dijkenstelsel. Het aanleggen, versterken en onderhouden van dijken en duinen is 

daarom nooit klaar. Nieuwe projecten vallen niet meer onder het HWBP-2, maar 

onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

 
Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 24e Voortgangsrapportage 

Planning 

In verslagperiode is er geen project opgeleverd. 86 van de 87 projecten 

voldoen aan de vigerende veiligheidsnorm. Op dit moment bevindt zich nog 

één project in de realisatiefase, het project W2-004 Markermeerdijk Hoorn- 

Edam-Amsterdam. 

 

De dijkversterkingsprojecten Friese Kust dijkvak 4, dijkversterking Hoeksche 

Waard Zuid en Kustversterking Noordwijk zijn in de verslagperiode financieel 

afgerond. 

 

De planning van de oplevering van het gehele HWBP-2 programma is 

ongewijzigd en staat op Q2-2027. 

Ministerie van 
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Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

 

 

Voortgang 

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 

Het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam heeft in het tweede half jaar 

van 2023 voortgang geboekt in de uitvoering. In de verslagperiode is over één 

van de meerwerkdossiers, te weten het dossier: “PFAS handelingskader” een 

positieve beoordeling afgegeven. Deze toets wordt in Q1 2024 formeel afgerond. 

De overige meerwerkdossiers zijn momenteel in behandeling. 

 

Project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren 

Van het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren zijn alle acht deeltrajecten 

reeds opgeleverd en financieel afgerekend. Het waterschap tracht de 

herstelkosten te verhalen op de aannemer, hiervoor is er in 2022 een fase 2 

beschikking verstrekt van €1,2 miljoen. 

 
Financiën 

Het actuele programmabudget is gewijzigd en bedraagt op peildatum 31 december 

2023 € 2.847 miljoen. 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toegenomen met 

€ 34 miljoen en bedraagt op peildatum 31 december 2023 € 2.817 miljoen 

(VGR24 € 2.783 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het 

doorvoeren van de indexering naar prijspeil 2023 en de toevoeging van de € 40 

miljoen uit de reservering van het Deltafonds ten behoeve van de resterende 

issues en risico’s bij het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Deze 

budgetmutatie was gemeld in de voorgaande VGR’s. 

 

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt aan 

het einde van de verslagperiode € 30 miljoen (bij VGR24 was dit € 2 miljoen). 

Daarmee is op dit moment geen spanning tussen programmaraming en 

programmabudget. 

 

De verwachting is dat de huidige ruimte van € 30 miljoen nog stevig muteert, 

doordat aan de ramingskant nog wijzigingen kunnen ontstaan door een positieve 

beoordeling van de gerapporteerde meerkosten vanuit het project Markermeerdijk 

Hoorn-Edam-Amsterdam. 

 

Risico’s 

Voor de risico’s van het HWBP-2 worden risicoreserveringen aangehouden op 

zowel project- als programmaniveau. 

 

De totale financiële waarde van de risico’s op projectniveau is in de 

rapportageperiode ongewijzigd ten opzichte van de VGR24. Deze risicoreservering 

bedraagt op 31 december 2023 € 65,9 miljoen (bij VGR24 was dit eveneens €65,9 

miljoen) voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 
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De totale financiële waarde van de risico’s op programmaniveau is door 

doorvoering van de actualisatie van projectramingen en het vervallen van een 

benoemd programmarisico verhoogd met € 1,7 miljoen tot totaal afgerond 

€ 40 miljoen (was € 37,8 miljoen). Dit is exclusief de nog te toetsen meerkosten 

van het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. 

 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam 

De extra kosten als gevolg van het PFAS handelingskader zullen in de komende 

verslagperiode formeel worden afgerond. 

 
Project Katwijk 

De Raad van State heeft op 7 februari 2024 uitspraak gedaan inzake een 

nadeelcompensatie1. Deze uitspraak is in het voordeel van het Waterschap, 

hierdoor is de verwachting dat dit project in de komende verslagperiode volledig 

afgerond zal worden. 

 
Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 

 
 

 

Mark Harbers 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

Datum 
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1 ECLI:NL:RVS:2024:473 




